


1a FASE DE PAVIMENTACIÓ
del 12 al 19 de desembre



Ajuntament
de Berga



Passeig de la Indústria



Treballs de fresat


Dilluns, 12 de desembre



Pavimentació

Dimarts, 13 de desembre

Dimecres, 14 de desembre




Reposició de marques viàries

Dimecres, 14 de desembre

Dijous, 15 de desembre


1

Passeig de la Indústria



2

Ronda Moreta i C/ Pompeu Fabra




Treballs de fresat

Dimecres, 14 de desembre



Pavimentació

Dijous, 15 de desembre




Reposició de marques viàries

Dijous, 15 de desembre

Divendres, 16 de desembre


2

Ronda Moreta i C/ Pompeu Fabra





C/ Gran Via i C/ Maixerí



Treballs de fresat


Dimecres, 14 de desembre



Pavimentació

Dijous, 15 de desembre

Divendres, 16 de desembre



Reposició de marques viàries

Divendres, 16 de desembre

Dissabte, 17 de desembre


3

C/ Gran Via i C/ Maixerí



4

Pg. Abeuradors i camí Ral de Cardona



Treballs de fresat


Divendres, 16 de desembre



Pavimentació

Divendres, 16 de desembre

Dissabte, 17 de desembre



Reposició de marques viàries

Dilluns, 19 de desembre

4

Pg. Abeuradors i camí Ral de Cardona

